

Начальнику отдела экономики  
и инвестиций администрации  
муниципального образования  
Апшеронский район

Изьятовой В.В.

О направлении мониторинга  
реализации муниципальной программы

Уважаемая Виктория Владимировна!

Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район, во исполнение пункта 4.9 раздела 4 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Апшеронский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Апшеронский район от 27.12.2022 № 1201 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Апшеронский район» направляет мониторинг реализации муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район «Поддержка дорожного хозяйства» согласно приложению 1-4 по состоянию на 01.07.2023.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник отдела ЖКХ,  
топливно-энергетического комплекса,  
дорожного хозяйства и транспорта,  
промышленности и связи администрации  
муниципального образования  
Апшеронский район



И.В. Шовгенова

Гуцалова А.Е.  
2-72-02





**ОТЧЕТ**  
о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район  
"Поддержка дорожного хозяйства"

за 1 полугодие 2023 год

№ номер показателя <sup>1)</sup>	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период <sup>2)</sup>	Причины недостижения целевых показателей <sup>3)</sup>
1	2	3	4	5	6
1.1.	Уровень освоения средств районного бюджета, предусмотренных на выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район	%	100	0	
2.1.1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район	км.	87,797	0	
2.1.2.	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район	%	80	0	

<sup>1)</sup> номер целевого показателя, показателя оценки социально-экономической эффективности, критерия выполнения, целевого индикатора указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

<sup>2)</sup> в случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные;

<sup>3)</sup> в случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование статистической работы ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием ее периодичности).

\*- срок достижения целевых показателей до 31.12.2023

Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район

  
(подпись)

**И.В. Шовгенова**  
(И.О. Фамилия)

Исполнитель:  
Гуцалова А.Е.  
тел.2-53-73

**ОТЧЕТ**  
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район  
"Поддержка дорожного хозяйства"

за I полугодие 2023 год

Номер отдельного мероприятия, контрольного события <sup>1)</sup>	Контрольные события <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок реализации (дд.мм.гггг)	Фактический срок реализации (дд.мм.гггг)	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению
1	2	3	4	5	6
1.	Основное мероприятие №1 "Создание устойчивого и безопасного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район"				
1.1.	Мероприятие №1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район»	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова, Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Апшеронский район Н.Ф. Дубович	31.12.2023	-	
1.2.	Мероприятие №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район»	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова, Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Апшеронский район Н.Ф. Дубович	31.12.2023	-	

<sup>1)</sup> номер отдельного мероприятия указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район; номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы

<sup>2)</sup> указываются контрольные события программы со сроком наступления на отчетную дату, за исключением годового отчета, в котором указываются все контрольные события.  
\* срок реализации до 31.12.2023

Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса,  
дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации  
муниципального образования Апшеронский район

  
(подпись)

**И.В. Шовгенова**  
(И.О. Фамилия)

Исполнитель: Гуцалова А.Е., 2-53-73

ОТЧЕТ

о выполнении детального плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район  
"Поддержка дорожного хозяйства"

за 1 полугодие 2023 год

Номер мероприятия <sup>1)</sup>	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Основные этапы реализации мероприятия <sup>2)</sup>	Планный срок исполнения (дд.мм.гггг)		Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату <sup>3)</sup>	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <sup>4)</sup>
			Дата начала	Дата окончания	Дата начала	Дата окончания		
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие №1 "Создание устойчивого и безопасного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район"							
1.1.	Мероприятие № 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район»	разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		
1.2.	Мероприятие № 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Апшеронский район»	разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		

<sup>1)</sup> номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

<sup>2)</sup> указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с детальным планом-графиком

<sup>3)</sup> указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия;

<sup>4)</sup> заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.

\*- срок реализации до 31.12.2023

Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса  
дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации  
муниципального образования Апшеронский район

  
(подпись)

**И.В. Шовгенова**  
(И.О. Фамилия)

Исполнитель: Гуцалова А.Е. 2-72-02