

ОТЧЕТ
об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования Ашеровский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства"

за 1-е полугодие 2023 года

Номер мероприятия (подпрограммы, подпрограммы, подпрограммы)	Наименование отдельного мероприятия (подпрограммы, подпрограммы, подпрограммы)	Муниципальный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнение	Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде										Освоено в отчетном периоде ²⁾			Фактический результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено, причина невыполнения мероприятия)	тыс. рублей Причина неосвоения средств по мероприятию			
			Объем финансирования, предусмотренный бюджетной росписью на отчетную дату		Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату		Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде		Освоено в отчетном периоде ²⁾		Освоено в отчетном периоде ²⁾		Фактический результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено, причина невыполнения мероприятия)	тыс. рублей Причина неосвоения средств по мероприятию						
			федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	использованы авансы остатков федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет							местный бюджет	внебюджетные источники	
1	ВСЕГО, по муниципальной программе	1	0,00	107 025,40	11 484,00	18 066,20	0,00	0,00	107 025,40	20 718,08	4 450,90	0,00	0,00	20 718,08	4 450,90	0,00	0,00	23	24	25	
1.1	Подпрограмма №1 "Гламфакция поселений муниципального образования Ашеровский район"	1	0,00	75 699,10	3 984,20	0,00	0,00	75 699,10	17 237,91	907,26	0,00	0,00	17 237,91	907,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
1.1	Мероприятие №1 «Строительство межпоселкового газопровода высокого давления г. Хальменск-ст. Кабардинск Красноярского края, в том числе подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации»	1	0,00	75 699,10	3 984,20	0,00	0,00	75 699,10	17 237,91	907,26	0,00	0,00	17 237,91	907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	-	-

№мер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Муниципальный заказчик, получатель субсидий (субвенций) ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату				Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде						Освоено в отчетном периоде ²				Фактически достигнутый результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия	Принцип нецелевого назначения средств по мероприятию				
			Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	использованы иные остатки федерального бюджета прошлых лет	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	использованы иные остатки федерального бюджета прошлых лет	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники							
2.	Подпрограмма №2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования"		0,00	0,00	0,00	18 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
2.1.	Мероприятие № 1 «Установка приборов учета тепловой энергии»	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	
2.2.	Мероприятие № 2 «Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения»	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район	0,00	0,00	0,00	2 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	
2.3.	Мероприятие № 3 «Установка приборов учета природного газа»	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район	0,00	0,00	0,00	5 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	
2.4.	Мероприятие №4 "Замена старых светильников на энергоэффективные светодиодные в бюджетных учреждениях"	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	

Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Муниципальный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату				Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде						Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия	Причина неосвоения средств по мероприятию			
		Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	забюджетные источники	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	забюджетные источники	использованы иные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	забюджетные источники	Федеральный бюджет	использованы иные остатки федерального бюджета прошлых лет			краевой бюджет	местный бюджет	забюджетные источники
2.5. Мероприятие № 6 "Организация учета потребления электроэнергии (программа развития интеллектуальных систем учета), компенсация реактивной мощности для снижения потерь энергии на объектах АО "ТЭС-электросети", ПАО "Россети Кубань"	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	-	
2.6. Мероприятие № 7 "Установка планового пуска двигателя насоса (подоснабжение)"	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	-	
2.7. Мероприятие №8 "Установка планового пуска двигателя насоса (подотопление)"	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	-	
2.8. Мероприятие №9 "Замена (реконструкция) сварных участков водопроводных сетей"	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район	0,00	0,00	0,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	-	

Номер мероприятия)	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятий подпрограммы, ведомственной целевой программы	Муниципальный заказчик, получатель субсидий (субвенций) ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату						Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде					Освоено в отчетном периоде ³⁾					Фактически достигнутый результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия	Причина исключения средства по мероприятию			
			федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники										
2.9	Мероприятие № 10 "Монтаж схемы включения наружного освещения от фотоэлектрических	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район.	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	X	
3	Подпрограмма №3 "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений Апшеронского района."	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район.	0,00	0,00	5 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,70	0,00	0,00	0,00	3 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X
3.1	Мероприятие № 1 «Создание (в том числе приобретение контейнеров) и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район, Отдел учета и отчетности администрации муниципального образования Апшеронский район.	0,00	0,00	5 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,70	0,00	0,00	0,00	3 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	0,00	
4	Подпрограмма №4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Муниципальный заказчик, получатель субсидий (субвенций) ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель	0,00	31 326,30	1 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 326,30	3 127,00	0,00	0,00	0,00	183,17	0,00	3 480,17	0,00	0,00	0,00	3 480,17	183,17	0,00	0,00	0,00	X		X


№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату				Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде						Фактически достигнутый результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия	Причина несования средств по мероприятию								
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	использованы остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	использованы остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет				использованы источники							
																				0,00	31 326,300	1 649,000	0,00	0,00	31 326,30	3 034,80
4.1.	Муниципальный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель	0,00	31 326,300	1 649,000	0,00	0,00	31 326,30	3 034,80	0,00	0,00	3 480,17	183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	
4.2.	Муниципальный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель	0,00	0,00	2,200	0,00	0,00	0,000	2,20	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	
4.3.	Муниципальный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	срок выполнения мероприятия до 31.12.2023	

1) номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

2) указываются объемы финансирования, непосредственно освоённые получателями бюджетных средств (главными распорядителями бюджетных средств (распорядителями), бюджетными, автономными учреждениями и иными некоммерческими учреждениями, органами местного самоуправления).

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограмма, ведомственной целевой программы	Муниципальный заказчик, получатель (субсидий), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год			Объем финансирования, предусмотренный учтенной бюджетной росписью на отчетную дату			Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде			Освоено в отчетном периоде ²			Фактически достигнутый результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/ не выполнено), причина невыполнения мероприятия	Причина неосвоения средств по мероприятию
			федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет			

Начальник отдела ЖКХ
 топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и
 транспорта, промышленности и связи администрации муниципального
 образования Ашеровский район


 (подпись)

И.В. Пучкова
 (И.О. Фамилия)

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства"

за 1-е полугодие 2023 года

№ номер показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя,	Фактическое значение за	Причины недостижения целевых показателей ³⁾
1	2	3	4	5	6
1. Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»					
1.1.	Уровень газификации населенных пунктов района природным газом	%	65,0	0	
1.2.	Энергоемкость валового муниципального	т.у.т. млн.	44,4	0	
2. Подпрограммы муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства"					
2.1. Подпрограмма "Газификация населенных пунктов поселений муниципального образования Апшеронский район"					
2.1.1.	Ввод построенного газопровода	км.	2,4	0	
2.1.2.	Количество населенных пунктов, к которым подведен газ	ед.	0	0	
2.1.3.	Количество газифицированных домов (квартир) природным газом по району	ед.	25930	0	
2.2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования"					
2.2.1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Апшеронский район	%	98	0	

1. Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»

2.2.2.	Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Апшеронский район	%	76	0	
2.2.3.	Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Апшеронский район	%	86	0	
2.2.4.	Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Апшеронский район	%	97	0	
2.2.5.	Доля объёма природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования Апшеронский район	%	88	0	
2.2.6.	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Апшеронского района	%	100	0	

1. Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»

2.2.7.	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Апшеронского района	%	74	0	
2.2.8.	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодного водоснабжения в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Апшеронского района	%	12	0	
2.2.9.	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории Апшеронского района	%	100	0	
2.2.10.	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета водоснабжения в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории Апшеронского района	%	83	0	

1. Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»

2.2.11.	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета газоснабжения в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории Апшеронского района	%	89	0	
2.2.12.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0,03	0	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе					
2.2.13.	Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв.м.	34,9	0	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде					
2.2.14.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,039	0	
2.2.15.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	20,88	0	
2.2.16.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	2,63	0	
2.2.17.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/м2	28,55	0	

1. Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»

2.2.18.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	тыс.м3/м2	0,02	0	
2.2.19.	Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории Апшеронского района	%	0	0	
2.2.20.	Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше	%	14,8	14,8	
2.2.21.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./м ²	0,022	0	

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

2.2.22.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	0,179	0	
2.2.23.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт*ч/куб.м	373,1	0	
2.2.24.	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	20,67	0	
2.2.25.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	17,82	0	
2.2.26.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	38,4	0	

1. Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»

2.2.27.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)	тыс.кВт.ч/ куб.м.	0,120	0
2.2.28.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)	тыс.кВт.ч/ куб.м.	1,197	0
2.2.29.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещённости, соответствующим установленным нормативам)	кВт.ч/кв.м.	1,59	0
2.2.30.	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения	%	70,00	0

2.3. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений Апшеронского района"

2.3.1.	Количество мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов соответствующих санитарно-противоэпидемиологических требованиям при их эксплуатации	ед.	189	0
--------	--	-----	-----	---

2.4. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

2.4.1.	Число переселенных жителей	чел.	24	0
2.4.2.	Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу	кв.м.	474,33	0
2.4.3.	Количество расселенных жилых помещений	ед.	12	0

¹⁾ номер целевого показателя, показателя оценки социально-экономической эффективности, критерия выполнения, целевого индикатора указывается в соответствии с нумерацией,


²⁾ в случае мониторинга значения показателя по итогам года, представляется значение (расчитывается по итогам года) либо указываются прогнозные (расчетные) данные;

1. Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»

3) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование статистической работы ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием ее периодичности).

* - сроки достижения целевых показателей 31.12.2023

Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи муниципального образования Апшеронский район



(Подпись)

И.В. Шовгенова
(И.О. Фамилия)

Исполнитель: Филипенко Елена Викторовна. тел.2-53-73

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства"

за 1-е полугодие 2023 года

Номер отдельного мероприятия, контрольного события ¹⁾	Контрольные события ²⁾	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок реализации (дд.мм.гггг)	Фактический срок реализации (дд.мм.гггг)	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению контрольного события*
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма №1 "Газификация населенных пунктов поселений муниципального образования Апшеронский район"				
1.1.	Контрольное событие 1.1.1. «Строительство межпоселкового газопровода высокого давления г. Хадьженск-ст. Кабардинская Краснодарского края, в том числе подготовка проектной документации и прохождение государственной экспертизы проектной документации»	Отдел ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Новомлинова, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Апшеронский район "Управление капитального строительства" Т.К. Закарьяев	31.12.2023	-	
2.	Подпрограмма №2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования"				
2.1.	Контрольное событие № 1.1.1. «Установка приборов учета тепловой энергии»	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова	31.12.2023	-	

Номер отдельного мероприятия, контрольного события ¹⁾	Контрольные события ²⁾	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок реализации (дд.мм.гггг)	Фактический срок реализации (дд.мм.гггг)	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению контрольного события*
2.2.	Контрольное событие № 1.1.2. «Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения»	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова	31.12.2023	-	
2.3.	Контрольное событие № 1.1.3. «Установка приборов учета природного газа»	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова	31.12.2023	-	
2.4.	Контрольное событие № 1.1.4. "Замена старых светильников на энергоэффективные светодиодные в бюджетных учреждениях"	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова	31.12.2023	-	
2.5.	Контрольное событие № 1.1.5. "Организация учета потребления электроэнергии (программа развития интеллектуальных систем учета), компенсация реактивной мощности для снижения потерь энергии на объектах АО "НЭСК-электросети", ПАО "Россети Кубань"	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова	31.12.2023	-	
2.6.	Контрольное событие № 1.1.6. "Установка плавного пуска двигателя насоса (водоснабжение)"	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова	31.12.2023	-	
2.7.	Контрольное событие № 1.1.7. "Установка плавного пуска двигателя насоса (водоотведение)"	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова	31.12.2023	-	
2.8.	Контрольное событие № 1.1.8. "Замена (реконструкция) аварийных участков водопроводных сетей"	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова	31.12.2023	-	
2.9.	Контрольное событие № 1.1.9. "Монтаж схемы включения наружного освещения от фотодатчиков"	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова	31.12.2023	-	
3.	Подпрограмма №3 "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений Апшеронского района"				

Номер отдельного мероприятия, контрольного события ¹⁾	Контрольные события ²⁾	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок реализации (дд.мм.гггг)	Фактический срок реализации (дд.мм.гггг)	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению контрольного события*
3.1.	Контрольное событие № 1.1.2. «Создание (в том числе приобретение контейнеров) и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова, Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Апшеронский район Н.Ф. Дубович	31.12.2023	-	
4.	Подпрограмма №4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"				
4.1.	Мероприятие №1.1.1. "Приобретение жилых помещений"	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова, Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Апшеронский район Н.Ф. Дубович	31.12.2023	-	
4.2.	Мероприятие № 1.1.2. "Изготовление информационных табличек"	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова, Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Апшеронский район Н.Ф. Дубович	31.12.2023	-	
4.3.	Мероприятие № 1.1.3. "Оценка рыночной стоимости жилого помещения"	Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район И.В. Шовгенова, Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Апшеронский район Н.Ф. Дубович	31.12.2023	-	

¹⁾ номер отдельного мероприятия указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район; номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы

²⁾ указывается контрольные события программы со сроком наступления на отчетную дату, за исключением годового отчета, в котором указываются все контрольные события.

*- срок реализации мероприятий 31.12.2023

Номер отдельного мероприятия, контрольного события ¹⁾	Контрольные события ²⁾	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок реализации (дд.мм.гггг)	Фактический срок реализации (дд.мм.гггг)	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению контрольного события*
--	-----------------------------------	---	---	--	--

Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса,
дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации
муниципального образования Апшеронский район


(подпись)

И.В. ШОВГЕНОВА
(И.О. Фамилия)

Исполнитель: Филипенко Елена Викторовна, 2-53-73

ОТЧЕТ

о выполнении детального плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства"

за 1-е полугодие 2023 года

Номер мероприятия ¹⁾	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия программы, ведомственной целевой программы	Основные этапы реализации мероприятия ²⁾	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)		Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату ³⁾	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия ⁴⁾
			Дата начала	Дата окончания	Дата начала	Дата окончания		
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма №1 "Газификация населенных пунктов поселений муниципального образования Апшеронский район"							
2.1.	Контрольное событие 1.1.1. «Строительство межпоселкового газопровода высокого давления г. Хадзыженск-ст. Кабардинская Краснодарского края, в том числе подготовка проектной документации и прохождение государственной экспертизы проектной документации»	разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		
2.	Подпрограмма №2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования"							
2.1.	Контрольное событие № 1.1.1. «Установка приборов учета тепловой энергии»	выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		
2.2.	Контрольное событие № 1.1.2. «Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения»	выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		
2.3.	Контрольное событие № 1.1.3. «Установка приборов учета природного газа»	выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		
2.4.	Контрольное событие № 1.1.4. "Замена старых светильников на энергосберегающие светодиодные в бюджетных учреждениях"	выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		

Номер мероприятия ¹⁾	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Основные этапы реализации мероприятия ²⁾	Планируемый срок исполнения (дд.мм.гггг)		Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную	Причины несоблюдения планового срока и меры по
2.5.	Контрольное событие № 1.1.5. "Организация учета потребления электроэнергии (программа развития интеллектуальных систем учета), компенсация реактивной мощности для снижения потерь энергии на объектах АО "НЭС-электросети", ПАО "Россети Кубань"	выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		
2.6.	Контрольное событие № 1.1.6. "Установка плавного пуска двигателя насоса (водоснабжение)"	выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		
2.7.	Контрольное событие № 1.1.7. "Установка плавного пуска двигателя насоса (водоотведение)"	выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		
2.8.	Контрольное событие № 1.1.8. "Замена (реконструкция) аварийных участков водопроводных сетей"	выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		
2.9.	Контрольное событие № 1.1.9. "Монтаж схемы включения наружного освещения от фотодатчиков"	выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		
3.	Подпрограмма №3 "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений Апшеронского района"							
3.1.	Контрольное событие № 1.1.2. «Создание (в том числе приобретение контейнеров) и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»	разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		
4.	Подпрограмма №4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"							
4.1.	Мероприятие № 1.1.1. "Приобретение жилых помещений"	разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-	-		

№ мероприятия ¹⁾	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Основные этапы реализации мероприятия ²⁾	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)		Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную меру по	Причины несоблюдения планового срока и меры по
4.2.	Мероприятие № 1.1.2. "Изготовление информационных табличек"	размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-		
4.3.	Мероприятие № 1.1.3. "Оценка рыночной стоимости жилого помещения"	размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ	01.01.2023	31.12.2023	-		

1) номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе муниципального образования Апшеронский район (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

2) указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с детальным планом-графиком

3) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия;

4) заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.

* - срок реализации мероприятий 31.12.2023

Начальник отдела ЖКХ, топливно-энергетического комплекса дорожного хозяйства и транспорта, промышленности и связи администрации муниципального образования Апшеронский район



И.В. Шовгенова
(И.О. Фамилия)

Исполнитель: Филипенко Елена Викторовна, 2-53-73